Zat. Nr 6 do SWZ [-ZP.271.10.2025 po zmianach z dnia29.09.2025 .

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

Umowa Nr ....cceeeeeeerreeeeennnnee. Y 2
na wykonanie zamdéwienia publicznego
zawarta W dniu ....cocceeeniiieeniieeennen, W ittt
pomiedzy:
Gming Radzyn Podlaski; 21-300 Radzyn Podlaski, ul. Warszawska 32, NIP: 538-185-06-36
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez
Wjta Gminy Radzyn Podlaski — Daniela Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radzyn Podlaski — Zenona Matejek

a

(nazwa Wykonawcy lub imie i nazwisko), z siedzibg/miejscem prowadzenia
dziatalnosci/miejscem zamieszkania dla celéw podatkowych w (adres siedziby/miejsca
prowadzenia dziatalnosci/miejsca zamieszkania), NIP , wpisanym do (rodzaj lub
nazwa rejestru) prowadzonego przez pod numerem — z ktérego
wycigg/odpis/wydruk z Centralnej Informacji KRS sporzgdzony na dzien stanowi
zatacznik Nr do niniejszej Umowy, zwanym w dalszej czesci Umowy ,, Wykonawcg”, w

imieniu ktérego dziata/dziatajg tgcznie(wstawi¢ wtasciwe)

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane o wartosci nieprzekraczajgcej progéow
unijnych w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1320, dalej jako: ,,ustawa Pzp”).



zawarto umowe o nastepujacej tresci:
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PRZEDMIOT UMOWY

1.Zadanie Pt: Przebudowa drogi gminnej nr 101926 L w msc. Brzostéwiec od km 0+000 do km 2+
254 oraz przebudowa drogi gminnej nr 101904L w msc. Zabiele od km 0+000 do km 0+234 ,Gmina
Radzyn Podlaski

1.1 Zakres robét obejmuje:

1) Zakresem robot objeto odcinek drogi gminnej nr 101926Lw msc. Brzostéwiec od km 0+000 do km
2+254, na ktorym przewidziano dwukierunkowg jezdnie asfaltowg z dwoma pasami ruchu o
szerokosci po 2,50 m na odcinku od km 0+000 do km 0+750 oraz od km 1+630 do km 2+254
(szerokosci jezdni wynosi 5,00 m) oraz jednym pasem ruchu o szerokos$ci 4,00 m na odcinku od km
0+750 do km 1+630 z uwagi na przewezenia istniejgcego pasa drogowego. Zmiana szerokosci
nawierzchni jezdni odbywa sie ptynnie poprzez obustronne skosy wjazdowe i wyjazdowe o dtugosci
5,00 m. Wzdtuz jezdni zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem
tamanym o szerokosci 0,50 m z uwagi na trudne warunki, tj. ograniczong szerokos¢ pasa drogowego.

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 101926L w miejscowosci Brzostéwiec od km 0+000 do km
2+254, Wykonawca wykona nastepujace roboty budowlane:

* Roboty pomiarowe.
* Roboty przygotowawcze — karczowanie krzakéw.

* Roboty rozbiérkowe — rozebranie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na wtgczeniach oraz
na przepuscie, rozebranie przepustu betonowego wraz z przyczétkami, rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej, kraweznikéw i obrzezy (elementy do ponownego wbudowania), demontaz znakdéw
pionowych.

¢ Wymiana przepustu betonowego pod korong drogi gminnej w km 0+756 na rure PP z umocnieniem
wlotu i wylotu prefabrykowanymi przyczétkami zelbetowymi.

¢ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrebie pasa drogowego.

e Roboty ziemne — wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach,
wiaczeniach, chodniku i zjazdach.
¢ Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach,
wigczeniach, chodniku i zjazdach.
¢ Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego

mechanicznie na poszerzeniach, wtgczeniach oraz przepuscie.

e Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie na poszerzeniach oraz na catej szerokosSci jezdni na poszerzeniach, wtgczeniach oraz
przepuscie.

¢ Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy kamiennej i istniejgcej nawierzchni asfaltowej.



¢ Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 na jezdni.

e Skropienie emulsjg asfaltowa warstwy wyréwnawczej na jezdni.

¢ Utozenie geosiatki szklanej na catej szerokosci jezdni.

¢ Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 na jezdni.

¢ Skropienie emulsjg asfaltowa warstwy wigzacej na jezdni.

¢ Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na jezdni.

¢ Ustawienie kraweznikdéw i obrzezy betonowych na tawach betonowych z oporem na chodniku.

¢ Wykonanie konstrukcji podbudowy i utozenie nawierzchni z kostki betonowej oraz ptytek
ostrzegawczych z wypustami na chodniku z zamiatowaniem szczelin piaskiem drobnym.

¢ Umocnienie poboczy gruntowych kruszywem tamanym 0/31,5 mm.
¢ Wykonanie konstrukcji dojsé i zjazdow asfaltowych na przylegte posesje i drogi lokalne.

® Przebrukowanie istniejgcych zjazdéw z kostki betonowej z regulacjg pionowa kraweznikéw i obrzezy
betonowych.

¢ Uzupetnienie istniejgcych zjazdéw gruntowych na pola kruszywem tamanym.
¢ Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych.
¢ Oznakowanie drogi zgodnie z projektem zmiany SOR.

* Roboty wykonczeniowe — plantowanie powierzchni skarp i zielencow.

2)Zamowienie obejmuje odcinek drogi gminnej nr 101904Lw msc. Zabiele od km 0+000 do km 0+234
zgodnie z zatozonym lokalnie kilometrazem, na ktérym uwzgledniono dwukierunkowa jezdnie
asfaltowg o przekroju ulicznym z dwoma pasami ruchu o szerokosci po 2,50 m obramowang
obustronnie kraweznikami betonowymi najazdowymi. Wzdtuz jezdni zaprojektowano chodnik
prawostronny o nawierzchni z kostki betonowej szer. 1,80 m od km 0+000 do km 0+056, potaczony
przejsciem dla pieszych ze strefami oczekiwania df. 2,50 m z projektowanym chodnikiem
lewostronnym o nawierzchni z kostki betonowej szer. 1,80 m biegngcym na odcinku od km 0+052 do
km 0+177. Od km 0+028 do km 0+052 str. lewa zaprojektowano parking z kostki betonowej z
czterema stanowiskami postojowymi do parkowania réwnolegtego o wymiarach 2,50 x 6,00 m. Na
odcinkach km 0+000 — km 0+004 str. lewa, km 0+177 — km 0+234 str. lewa, km 0+056 — km 0+234 str.
prawa zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,50 m z uwagi na trudne warunki, tj.

ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego wynoszacg lokalnie 6,30 m.

Zakres robot W ramach przebudowy drogi gminnej nr 101904L w miejscowosci Zabiele od km

0+000 do km 0+234, Wykonawca wykona nastepujgce roboty budowlane:

¢ Roboty pomiarowe.



* Roboty rozbiérkowe — rozebranie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdéw, rozebranie
nawierzchni z kostki betonowej, kraweznikdéw i obrzezy (elementy czesciowo do ponownego

wbudowania), demontaz znakéw pionowych.
¢ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrebie pasa drogowego.

¢ Zabezpieczenie doziemnych linii teletechnicznych w obrebie projektowanej jezdni asfaltowej rurami

ostonowymi dwudzielnymi

e Roboty ziemne — wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na catej szerokosci

jezdni oraz na poszerzeniach, chodnikach, parkingu i zjazdach.

¢ Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na catej szerokosci

jezdni oraz na poszerzeniach, chodnikach, parkingu i zjazdach.
* Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10 cm na catej szerokosci jezdni oraz na poszerzeniach.

¢ Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15

cm catej szerokosci jezdni oraz na poszerzeniach.

* Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na tawach z betonu C12/15 z oporem

na obramowaniu jezdni.

e Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm na catej szerokosci jezdni oraz na poszerzeniach.
» Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy kamiennej i istniejgcej nawierzchni asfaltowej.

e Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 na jezdni w miejscu

poszerzen.

» Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wyréwnawczej na jezdni.

* Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 na jezdni.
» Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzgcej na jezdni.

¢ Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na jezdni.

e Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawach z betonu C12/150 z oporem na chodniku,

parkingu i zjazdach.



¢ Wykonanie konstrukcji podbudowy i utozenie nawierzchni z kostki betonowej oraz ptytek

ostrzegawczych z wypustami na chodniku z zamiatowaniem szczelin piaskiem drobnym.

¢ Wykonanie konstrukcji podbudowy i utozenie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu oraz

zjazdach z zamiatowaniem szczelin piaskiem drobnym.

* Przebrukowanie istniejgcych zjazdéw z kostki betonowej z regulacjg pionowg kraweznikdw i obrzezy

betonowych.
* Wykonanie poboczy gruntowych poboczy gruntowych kruszywem tamanym 0/31,5 mm.

e Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz skrzynek zaworéw

wodociggowych i gazowych.
¢ Oznakowanie drogi zgodnie z projektem zmiany SOR.

¢ Roboty wykonczeniowe — humusowanie i plantowanie powierzchni poboczy, skarp i zieleAcow.

1.2 Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w zataczniku Nr 7 do SWZ
(dokumentacja). Sktadajg sie na niego nastepujgce dokumenty:

1) Projekt budowlano- wykonawczy

2) STWIORB

3) Projekt statej organizacji ruchu drogowego
4)  Przedmiar

1.3 Wymagania podstawowe:
a) wszystkie materiaty uzyte do realizacji zamdwienia muszg posiada¢ wymagane

prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i pozwolenia oraz muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi, w tym zakresie unormowaniami prawnymi, a w szczegdlnosci
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz.
1213). Realizacja zamoéwienia musi by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami, w tym
zakresie wynikajgcymi z obowigzujgcych uregulowan oraz zasadami sztuki
budowlanej.

b) Wykonawca, po zakoniczeniu realizacji zadania, przedtozy Zamawiajgcemu
odpowiednie protokoty odbioréw, certyfikaty, atesty na wbudowane materiaty itp;

dokumentacje powykonawczg ( jezeli dotyczy)



c)Wykonawca w ramach realizacji zamowienia zamontuje tablice informacyjng 1 szt.
na kazda z drég wchodzaca w sklad zaméwienia. Tablica informacyjna powinna by¢
o wymiarach 120 x 80, wykonana z plyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi

lub PCV o grubosci minimum 3 mm lub wykonana na podktadzie metalowym z

podwojnie zawinigta krawedzig. Wizualizacje tablicy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy przed zakonczeniem robot drogowych.
d) w przypadku wystgpienia rozbieznosci w dokumentach ustala si¢ wazno$¢ obmiarow

zawartych w dokumentach wg. kolejnosci:

— dokumentacja projektowa
— przedmiar
- Swz

1.4 Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 zostanie wykonany na warunkach okreslonych w
postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

a) ztozonej ofercie

b) SWZ wraz zatacznikami oraz wyjasnieniami i sprostowaniami do SWZ ztozonymi
przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania stanowigcych integralne czesci
niniejszej umowy.

1.5Jezeli zostang stwierdzone dalsze dwuznacznosci Ilub rozbieznosci miedzy
dokumentami wymienionymi w ust. 1.3-1.4, to Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy w tym
zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.

1.6Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze o zakresie i celu inwestycji zaktadanym przez
Wykonawce, a dokumentacja przekazana Wykonawcy nie zawiera ewidentnych btedéw lub
brakdw, o ktérych by nie informowat Zamawiajgcego w okresie przygotowywania oferty.

1.7Przedmiar robét zatgczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci robdt do wykonania
wedtug dokumentacji technicznej (w tym dokumentacji projektowej). Z uwagi na to, ze
umowa na roboty jest umowag ryczattowg w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia
robét wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢é
uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementdw rozliczeniowych robdét koniecznych do
wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.



§2
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

2.1 Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

2.2 Obowigzki Zamawiajgcego:

2.2.1 Po przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi, az do chwili
wykonania przedmiotu umowy petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.

2.2.2 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejgce na terenie
budowy, lecz nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.

2.3 Obowigzki Wykonawcy:

2.3.1 Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:
2.3.1.1 warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
2.3.1.2 dokumentacjg techniczng z przedmiarami,

2.3.1.3 obowigzujagcymi  przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa
dotyczacymi wymagan technicznych oraz wymagan stawianych dla uzytych
materiatéw budowlanych,

2.3.1.4 ze ztozong ofertg,
2.3.1.5 zasadami sztuki budowlanej.

2.4 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw stanowigcych jego
wtasnosc.

2.5 Materiaty i urzadzenia, uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg posiada¢ wymagane
prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i pozwolenia oraz muszg byé zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie unormowaniami prawnymi polskimi i miedzynarodowymi, a
w szczegodlnosci:

a) Polskimi Normami,
b) wymogami wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.6 Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ wtasciwe
dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.7 Wykonawca zobowigzuje sie do informowania o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny
wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia
robot.

2.8 Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytej starannosci w celu wifasciwej ochrony
informacji uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, zachowania w Scistej
tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i
organizacyjnych dotyczacych danych osobowych w trakcie wykonywania umowy
niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrédta.



2.9 Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym
nieupowaznionym dostepie do danych osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢
wptyw na poprawnos$¢ lub bezpieczeristwo danych.

2.10 Wpykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzuje sie do:

1) oznakowania terenu budowy,

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

4) zapewnienia dozoru, a takze wfasciwych warunkdéw bezpieczenistwa i higieny pracy,

5) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i

pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

6) uporzagdkowania terenu budowy po zakorczeniu robot i przekazanie go
Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru korcowego,

7) zapewnienia bezpieczenstwa.

2.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewnic bezpieczendstwo ruchu na terenie budowy.

2.12 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i
kary za przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

2.13 Podczas catego okresu robdt Wykonawca zapewni na swéj wtasny koszt dostep do
terendw potozonych w poblizu terenu budowy.

2.14 Wpykonawca niezwtoczne powiadamia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét
zanikajacych.

2.15 Wpykonawca zobowigzany jest do:

1) biezagcego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamowienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

2) uczestniczenia we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

2.16 Wykonawca jest wytwodrcg odpadédw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1) Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpaddow budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu
budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpaddéw do unieszkodliwienia.



2)  Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robét
rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego.

3) Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowaé w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiérki.

4)  Wpykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb
wykorzystania materiatow z odzysku.

2.17 Wpykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze smiercig podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko
Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zawarcia
umowy.2.19. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pokrycie wszystkich kosztéw zwigzanych z
dostarczeniem i poborem wszelkich medidw zewnetrznych (energia elektryczna, woda,
tgcznosc¢) dostarczanych na teren budowy.

§3

PODWYKONASTWO
Podwykonawstwo w zakresie objetym przedmiotem umowy

3.1 Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z udziatem podwykonawcy (podwykonawcow)
(zaznacz jesli dotyczy, nalezy wskazac¢ podmiot)
1)
W zakresie /czesci dotyczacej:

Pozostaty zakres prac budowlanych Wykonawca wykona sitami witasnymi. (niepotrzebne
skresli¢)

3.2 Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpié
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Umowa z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegdlnosci spetnia¢ ponizsze
wymagania:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;



2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci
zamoéwienia okreslonego umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okres$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym szczegétowo w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), SWZ,
powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiadaé standardom
zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

4)okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5)termin wykonania robét budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie moze
by¢ pdzniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajacy z umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

6)umowa musi zapewniaé, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego, udziat podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robét budowlanych lub dostaw wykonywanych na
podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajgcego;
7)podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie i w zakreslonym przez niego terminie, dokumentéw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

8)umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

9)wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac nalezne
Wykonawcy na podstawie Umowy.

3.3 Wykonawca ma prawo zleci¢ cze$¢ robét budowlanych podwykonawcom wymienionym
w przyjetej ofercie przetargowej, pod warunkiem podpisania umowy z uwzglednieniem
zasad okreslonych w odnosnych przepisach PZP.

3.4Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej] Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu, nie p6zniej niz na 14 dni przed
jej zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu 1
ilosci robdt 1 ich wycena, oraz z czg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktore
maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje
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si¢ dzien przekazania odpowiedniego, kompletnego projektu Zamawiajagcemu. Wraz z
powyzszymi dokumentami Wykonawca sklada informacje, w ktorej zobowigzany jest
wykazac, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robot, ilosci robdt do wykonania
oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilo$ci i wynagrodzenia wynikajacych z Umowy
pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawca. Dopuszcza si¢ przestanie projektu umowy o
podwykonawstwo (wraz z wymaganymi zatacznikami) w formie pisemnej lub za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiajacego.

3.5. W terminie 7 dni od podpisania umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany
jest do ztozenia do Zamawiajgcego poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

3.6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zfozenia kopii zawartej umowy ma prawo zgtosié
pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3.6. Nie wniesienie
zastrzezen w okreslonym terminie uznaje sie za akceptacje umowy. W celu weryfikacji, czy
umowa (lub jej projekt) z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy, spetnia wymogi
okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na zgdanie Zamawiajgcego i w zakresie
przez nich okreslonym) ma obowigzek przedtozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczace danej
umowy.

3.7. W przypadku wprowadzania zmian do umowy o podwykonawstwo zasady okreslone w
ust. 3.2 do 3.7 stosuje sie odpowiednio.

3.8 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

3.9 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3.9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3.10 Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3.11 Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krdétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozina powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru robdét budowlanych realizowanych przez
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wpltyw na wymagalno$é roszczenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te
wymagalnos¢. 3.12 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3.12, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

3.14 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

3.15 Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

3.16 Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

3.17 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za dziatanie podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow dotyczgce przedmiotu Umowy.

3.18 Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w
roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug.

3.19 Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy badZz powierzenie przez
Wykonawce realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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3.20 Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122
ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

3.21 Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w
trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub podmiotowych $rodkéw
dowodowych dotyczacych tego podwykonawcy.

3.22 Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez
Wykonawce zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tego podwykonawcy Ilub zrezygnowania z
powierzania podwykonawcy wykonania tej czesci przedmiotu Umowy.

3.23 Zamawiajgcy moze:

1) zazgdaé zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw,

2) zazgdaé usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z
ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub ktory wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ danego podwykonawce (dalszego podwykonawce) z terenu
budowy, na koszt Wykonawcy.

3.24 Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy zgdanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy na piSmie, na zasadach okreslonych Umowa.

84
PERSONEL
4.1.0sobami upowaznionymi do biezgcych kontaktdéw w ramach realizacji niniejszej umowy:
e ze strony Zamawiajgcego jest: ...ccccvvrrvreennns snrtel o
e ze strony Wykonawcy jest: .....cccccevueennee. ;nrtel ;
e ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ........... (0] g =] P .

4.2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
4.4 Wykonawca ustanawia:
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- kierownika budowy w osobie: ............c..... ;onrtel e, ; upr. bud. nr:

4.5 Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamodwienia personel wskazany w wykazie
0sOb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

4.6 Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu, smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen
losowych. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane bez wymaganego
personelu do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania realizacji robét w
odpowiednim zakresie. Kazdorazowa przerwa w realizacji prac, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Inwestycji.

4.7 Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedfozenia propozycji,
wyltacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

4.8 Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z
umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni
inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

4.9 Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

4,10 Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- prowadzenia dziennika budowy,

- przedktadania Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,
- zgtaszania Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgtoszenia do wiadomosci
Zarzadzajgcemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,
- pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajgcemu Projektem) o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat, o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robadt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego);

- koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami, (jezeli dotyczy
- uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,
- pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru i Zarzadzajgcego Projektem o terminach odbiorow
koricowych;
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- uczestniczenia w odbiorach czesciowych i korncowych zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora
Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach,
ktére mogg wptynac na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu zakoriczenia zadania.

4.11 Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga, aby Wykonawca zapewnit osobistg obecnosé
kierownika budowy bezposrednio na budowie (lub w bezposrednim otoczeniu) przez co
najmniej 4 dni robocze w tygodniu (za dzied roboczy zgodnie z niniejszym ustepem
przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy).

4.12 Wykonawca powinien zapewni¢ przedstawicielom Zamawiajacego do swobodnego
dostepu do wszelkich informacji dotyczacych warunkéw realizacji przedmiotu umowy,
uzywanych maszyn, urzgdzen i sprzetu, zastosowanych materiatéw i jest zobowigzany do
okazywania dokumentéw dotyczacych realizacji umowy.

4.13 Przedstawiciele Zamawiajgcego sg uprawnieni do kontroli realizacji zobowigzan

wynikajgcych z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji umowy.

§5
TERMINY

5.1.Wymagany termin realizacji zamdéwienia ustala sie na: w ciggu 7 miesiecy od dnia
podpisania umowy

5.2. Termin realizacji zamdwienia uznaje sie za dochowany, gdy we wskazanym terminie
nastgpi zgtoszenie gotowosci do odbioru robdt koricowych, a zgtoszenie to bedzie
potwierdzone przez inspektora nadzoru lub przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.3.Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé powyzszych terminéw i wykonaé przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

5.4.Wykonawca przekaze w dniu zakonczenia robdt budowlanych Zamawiajagcemu teren
budowy.

5.5.Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sg liczone od dnia roboczego
nastepujgcego po dniu doreczenia pisma.

§6
ODBIORY | PROCEDURA

6.1.0dbiory odbywac sie bedg zgodnie z procedurg opisang zapisami niniejszej umowy.
6.1.1 Zamawiajacy powota komisje do przeprowadzenia odbioru czesciowego/ koricowego.
6.2. Protokét odbioru czesciowego/ koricowego:

Wykonawca po zakoriczeniu robét budowlanych na jednej drodze wchodzacej w sktad
zamowienia moze zgtosié¢ roboty do odbioru cze$ciowego. Wykonawca po wykazaniu 100%
roboét, zgtasza roboty do odbioru korncowego. Odbidr czesciowy/ koricowy mozliwy jest po
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dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

6.3 Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego/koricowego
robdt stanowigcych przedmiot umowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i
powiadomienia uczestnikow odbioru.

6.4 Zakonczenie czynnosci odbioru (czesciowego/koricowego) powinno nastgpi¢ w ciggu 7
dni roboczych liczagc od daty rozpoczecia odbioru.

6.5 Wzor protokotu odbioru czesciowego/koricowego sporzadzi Wykonawca i doreczy
Zamawiajgcemu.

6.6.Wady ujawnione w trakcie odbioru:

6.6.1 Jezeli w toku czynnosci odbioru czesSciowego/koricowego zostang stwierdzone
wady/usterki/braki to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady/usterki/braki nadajg sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad/usterek/brakéw;

b) jezeli wady/usterki nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady/usterki uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

6.7 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/
usterek/brakéw.

6.8 Procedura ponownego zgtoszenia - informujgca o usunieciu wad/usterek/brakow
wydtuza czynnosci odbiorowe. Zamawiajgcy ponownie wyznaczy termin odbioru nie dtuzszy
niz w ciggu 7 dni od ponownego zgtoszenia. Zakonczenie czynnosci odbiorowych nastgpi w
ciggu 7 dni od dnia rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

§7
WYNAGRODZENIE

7.1.Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe (catkowita
cena) w wysokosci:
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zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego z dnia ............... 2025
r.

7.2. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty zwigzane robotami tymczasowymi,
przygotowawczymi, porzagdkowymi, zabezpieczajgcymi, kosztami placu i zaplecza budowy,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, préobami, pomiarami, koszty opracowania
dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jes$li Wykonawca uzna jg za niezbedng),
ubezpieczenia i inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie moga
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawcy nie przystuguje
prawo roszczenia z tytutu btedéw w dokumentacji projektowej, technicznej i obmiaréw,
ktore nie zostaty zgtoszone przed ztozeniem oferty w postepowaniu, a ktdre mogty miec
wptyw na rzetelne przygotowanie oferty przez Wykonawce zgodnie z wymogami i

gwarantujgcej osiggniecie zaktadanych przez Zamawiajgcego celdw realizacji zaméwienia.

7.3. Zamawiajgcy dopuszcza jedng pfatnosc czesciowa tj. po wykonaniu robét budowlanych
na jednej z drdg, ktéra wchodzi w sktad zamdwienia. Faktury powinny by¢ zaadresowane do
Gminy Radzyn Podlaski (w przypadku gdy Wykonawca wykona w catosci zamdwienie, nalezy

wystawi¢ 2 faktury- na kazda z drdg).

7.3.1Zamawiajacy dopuszcza sktadanie faktur w postaci papierowej a takze przekazywanie w
formie elektronicznej - zgodnie z art. 2 pkt 32 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z pdzn. zm.).

7.4. Ptatnos$¢ nastgpi po zakonczeniu czesci lub catosci robdt i po dokonaniu odbioru

czesciowego lub korncowego bez uwag.

7.5. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokdt odbioru wykonanych robdt bez
usterek/wad podpisany przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem postanowien ust.7. 4.

7.6. Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy
) W Banku ..., w ciggu 30 dni liczgc od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego faktury, jednakze nie wczes$niej niz po przedtozeniu przez Wykonawce
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potwierdzenia zaptaty wszystkim zgtoszonym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
przez podwykonawce. (jezeli dotyczy)
7.7 W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcéw,
rozliczenie koncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:
1) Wykonawca wraz z fakturg koncowa ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:
a) dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie zapfaty wszystkich wynagrodzen
naleznych zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w
zwigzku z realizacjg przez nich robdét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére s3
przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia przelewu,
pokwitowania, itp., lub
b) pisemnego os$wiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcéw lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych Wykonawca zalega z
ptatnosciami oraz zawierajgcego informacje o wysokosci wymagalnego
wynagrodzenia oraz przyczynach nie dokonania zaptaty
2) Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez
nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, co do ktérych
Wykonawca nie ztozyt dokumentdéw lub oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do
czasu przedtozenia tych dokumentdw lub oswiadczend. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1
powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatnoscia wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez
nich robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, uprawnia

Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy.
Do momentu przedstawienia dokumentéw, o ktérych stanowi ust. 7.7 Zamawiajacy moze

wstrzymaé wyptate Wykonawcy wynagrodzenia. W tym czasie Zamawiajgcy nie pozostaje w

zwtoce
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7.8.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej wyptaty podwykonawcom,

kwota okreslona w ust.7. 1 bedzie pomniejszona o wysokos¢ tej wyptaty.

7.9. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru koncowego spowodujg
naliczenie ponownego 30-dniowego terminu pfatnosci od momentu dostarczenia

poprawionych lub brakujgcych dokumentow.
7.10. Zwtoka w zaptacie naleznos$ci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

7.11.Wykonawca nie moze dokona¢ sprzedazy i/lub zastawienia i/lub cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy na osobe trzecig bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7.12 Zamawiajacy informuje, iz w niniejszym zamodwieniu ma zastosowanie system
podzielonej ptatnosci.

7.13 Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzied obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

§8
GWARANCIJA JAKOSCI i REKOJMI

8.1.Wykonawca udziela: ................... (wstawi¢ wg. wyboru  Wykonawcy) miesiecznej

gwarangcji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru koncowego.

8.2 Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia z  tytutu rekojmi za  wady fizyczne i prawne  zgodnie
z Kodeksem cywilnym, przy czym strony rozszerzajg okres rekojmi, tak, ze okres rekojmi jest

réwny okresowi gwarancji.

8.3 Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego bez uwag.

8.4 Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania dodatkowego
dokumentu na okolicznos¢ gwarancji.

8.5. Gwarancja jakosci udzielona przez Wykonawce obejmuje:

1) usuwanie wszelkich wad fizycznych ujawnionych w okresie gwarancji, poprzez naprawe

lub wymiane rzeczy wadliwej objetej przedmiotem umowy na wolng od wad.
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8.6. Wykonawca na skutek zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego albo ujawnienia wady

podejmie niezwtocznie dziatania w celu usuniecia wady.

8.7.Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach/wadach w

terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

8.8.Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w ciggu 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w innym terminie ustalonym przez obie strony.

W przypadku nie usuwania wad/ usterek zamawiajacy naliczy kary umowne Wykonawcy.

8.9. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania

Wykonawcy.

8.10 Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyé nowych materiatow

o parametrach nie gorszych niz uszkodzone.

8.11. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad ze wzgledu na koszty z tym zwigzane.
8.12. Roszczenia z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady przystugujg takze po uptywie
okresu, o ktorym mowa w ust. 8.1, jezeli wady byly zgtoszone przed uptywem tego

terminu.

8.13. Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wade pisemnie, faksem na nr........ccccceeeeecivveeeinnnns lub

€-Mailem Na adres: ..oovveeeeeeeeeeeeeee et

8.14. Niezwtocznie po usunieciu wady Wykonawca informuje Zamawiajgcego pisemnie,

faksem na nr 83 413 18 00 lub e-mailem na adres: m.skowron@radzynpodlaski.pl,

ug@radzynpodlaski.pl

§9
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

9.1 W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w

przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
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starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu

umowy.

§10
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1.Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za zwtoke w realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu przewidzianego w
niniejszej umowie, kara w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak
niz 10% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 7.1 Umowy;

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, kara w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia ustalonego dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w rozdz. 25 ust 1 SWZ osoby
nie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy — kara w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze byc¢ wielokrotnie naktadana wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
podstawie stosunku pracy, dotyczy to takie osoby zatrudnionej przez
podwykonawce); nie wiecej niz 5% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 7
ust.7. 1 Umowy.

w przypadku odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje osoby
wykonujgcej czynnosci wskazane w rozdz.25 ust. 1 SWZ — kara w wysokosci 100 zf za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej same;j
osoby w przypadku nie wskazania jej danych przez wykonawce w drodze oswiadczenia
), nie wiecej jednak niz 5% wynagrodzenia umownego okresSlonego w § 7 ust. 7.1
Umowy.

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca — kara w wysokosci 10% maksymalnej wartosci wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy, okreslonego w § 7 ust.7.1 umowy.

z tytutu koniecznosci zaptaty bezposredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy okres$long w § 7 ust.7. 1,
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kara w wysokosci 1000 zt na kazdy stwierdzony przypadek nie wiecej jednak niz 10 %
wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust.7. 1 umowy.

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, kara w wysokos$ci 1000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej jednak niz 5% wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust.7. 1 umowy.
8) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, kara w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek, nie wiecej jednak niz 5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.7. 1 umowy
9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Pzp, kara w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, nie
wiecej jednak niz 5% wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust.7. 1 umowy.
9) za zwtoke w usunieciu wad/ usterek w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 100 zt dziennie za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.7. 1 umowy. Dzien zwtoki liczony
jest od dnia nastepnego po terminie wyznaczonym na usuniecie wad/usterek( tj. od 15
dnia od dnia zgtoszenia)
10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy przez Wykonawce, nie wiecej niz5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust.7. 1 umowy

10.2 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktére ponosi wine Zamawiajgcy — kara

w wysokosci 10% maksymalnej wartosci wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, okreslonego

w § 7 ust.7. 1 umowy.

10.3 W przypadku, gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wieksza od
kary umownej, a takie w przypadku, gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych
nie zastrzezono kary umownej, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania odszkodowania
na zasadach ogdlnych, wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego — niezaleznie od
tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokos¢

poniesionej szkody jest wieksza od kary umownej, Zamawiajgcy moze zagdad
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odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;j.

10.4 taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 7.1.

10.5 Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania wierzytelnosci wobec Wykonawcy z
tytutu kar umownych z wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

10.6 Zamawiajacy moze dokonaé potracenia, o ktérym mowa w ust. 10.5, w kazdym
przypadku powstania uprawnienia do zgdania zaptaty kary umownej, chocby jego
wierzytelnos¢ z tego tytutu nie byta jeszcze wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w
ktorym Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej).

10.7 Dla wykonania prawa potrgcenia nie jest niezbedne ztozenie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego odrebnego oswiadczenia woli, przy czym przyjmuje sie, ze Zamawiajacy
wykonat prawo potrgcenia w dniu, w ktérym uptynat termin do zaptaty wynagrodzenia,
a wynagrodzenie albo jej odpowiednia cze$¢ nie zostata zaptacona.

10.8 Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 7 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego zadania jej zaptaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego w zgdaniu zaptaty.

10.9 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ kumulacji kar umownych okreslonych w § 10.

§11
OPCIA

11.1 Zamawiajacy nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

12.1.Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgcej czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia tj.- pracownicy fizyczni
oraz operatorzy sprzetu (z wyjgtkiem obstugi geodezyjnej) jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy.

12.2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw-wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujgce
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podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgcej
wskazane wyzej czynnosci.tj. pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzetu (z wyjgtkiem

obstugi geodezyjnej).

12.3.Wykonawca sktada wykaz oséb oddelegowanych do realizacji zamdéwienia wraz z

o$wiadczeniem o tym, ze ta osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy
najpdzniej przed przystgpieniem do wykonywania robdét. Zamawiajgcy nie przekaze
Wykonawecy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym. Wynikta z tego zwtoka w realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie

traktowana, jako zwtoka z winy Wykonawcy.

12.4. Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérym mowa w ust.12.3 nie wymaga aneksu do

umowy Wykonawca przedstawia na pisSmie korekte listy oséb oddelegowanych do

wykonywania zamdéwienia do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany

osoby oddelegowanej do realizacji zamdwienia.

12.5 Osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 12.1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze

czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.

12.6 W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 12.1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania ztozenia o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia, - w terminie przez
siebie wyznaczonym.

12.7 W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

1)

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12.1 czynnosci w
trakcie realizacji Umowy:

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace, obejmujgce w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, imiona i nazwiska oséb wykonujgcych
czynnosci okreslone w ust. 12.1, rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia, zakres obowigzkéw
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
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2)

3)

4)

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci okreslone w ust. 12.1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw i wymiar zatrudnienia
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

13.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli zaistnieje
istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
co wynika z art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp.

13.2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy réwniez w
nastepujgcych okolicznosciach, jezeli:

1) w stosunku do Wykonawcy sad odmoéwi ogtoszenia upadtosci z uwagi na
niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli Wykonawca zawrze z
wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub — mimo otrzymania pisemnego wezwania — nie wykonuje Ilub

nienalezycie wykonuje zobowigzania wynikajgce z Umowy.
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3) gdy pomimo zadeklarowania przez Wykonawce nie powierzania robodt
podwykonawcom, Zamawiajgcy stwierdzi wykonywanie prac przez podmioty inne (osoby
fizyczne i firmy) niz Wykonawca;

4) gdy wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub wystgpita koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

5) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét budowlanych i przerwa trwa diuzej
niz 5 dni kalendarzowych

13.3 Wszelkie materiaty znajdujgce sie na terenie budowy urzgdzenia i sprzet bedace
wtasnoscia Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty bedy uwazane za wtasnosc¢
Zamawiajgcego i pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstgpienia od realizacji
Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawce.

13.4. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce:

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez naktadania na niego kar
umownych, w szczegdlnosci jezeli:

a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy.

b) Zamawiajgcy bez podania uzasadnione] przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru koricowego.

13.5 W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegodtowe:

-w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, ktdra odstgpita do umowy,

-Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatéw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt, nie objetych umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z

przyczyn nie zaleznych od niego,

-Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada,
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- Niezwtocznie a najpdiniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza budowy.

13.6 Powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy nie uchybia mozliwosci

odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, na podstawie przepiséw Kodeksu

cywilnego.

13.7 W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 13.2 pkt 2,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okolicznosciach wymienionych w ust.13.2 pkt. 2.

13.8 Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy nalezy ztozy¢ drugiej Stronie w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu
cywilnego. Oswiadczenie to musi zawiera¢ uzasadnienie.

13.9 W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zachowuje prawo do wynagrodzenia wytgcznie za przedmiot Umowy zrealizowany do
dnia odstgpienia od Umowy. Wykonawcy nie przystugujg zadne inne roszczenia.

13.10 Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kary
umownej lub odszkodowania.

13.11 W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do odbioru wykonanych robdét budowlanych do dnia
odstgpienia od Umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,
pokrycia uzasadnionych udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce
odpowiednio do stopnia zrealizowanych robot budowlanych (zgodnie z kalkulacjami
zawartymi w kosztorysie, ktéry zostanie przedstawiony zamawiajgcemu w dniu
podpisania umowy)

13.12 Zamawiajacy moze odstgpi¢ w czesci od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2a ustawy Pzp. W tym
przypadku Wykonawca moze Zzada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy. Do oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy odpowiednie

zastosowanie ma ust. 13.8.
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§14
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

14.1 Wykonawca oswiadcza, ze zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia
zadnych praw osob trzecich.

14.2 Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci w przypadku
jakichkolwiek roszczen oséb trzecich, powstatych w zwigzku z wykonywaniem przez
Wykonawce Umowy.

14.3 W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw osoby trzeciej,
w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawce Umowy, Wykonawca
podejmie na swoj koszt wszelkie dziatania w celu rozwigzania takiego sporu, tgcznie
z prowadzeniem postepowania sgdowego.

14.4 Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd powstatych w zwigzku
z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawce Umowy, zaréwno po stronie
Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich.

§15

ZMIANA WYNAGRODZENIA
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15.1 W zwigzku z art. 439 ust. 1 uPZP, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, przez jego
wzrost lub obnizenie, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia (waloryzacja)

15.2 Zamawiajgcy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) za podstawe do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia
wysokosci takiej zmiany, Strony umowy przyjmujg wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej roboét budowlanych, ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego;

2) kazda ze Stron umowy uprawniona jest do wystgpienia z zgdaniem zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy kiedy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych
ogtoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
poprzedzajgcym wniosek o zmiane wynagrodzenia, ulegnie zmianie (wzrosnie lub spadnie) o
co najmniej 17 % w stosunku do wskaznika w miesigcu, w ktérym nastapito otwarcie ofert;

3) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla
sie na dzien otwarcia oferty;

4) Zamawiajacy dopuszcza jedng zmiane(waloryzacje umowy w trakcie jej trwania). Zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ po 6 miesigcach od dnia zawarcia umowy i dokonywana jest w
odniesieniu do pozostatej naleznej czesci wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem
poczgtku waloryzacji o ktérej mowa w pkt 3. Zmiana wynagrodzenia nie dotyczy
wynagrodzenia za roboty wykonane przed datg zatozenia whniosku;

5) maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia dopuszczalna jest do 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust.7. 1 niniejszej umowy, jeden raz w trakcie trwania
niniejszej umowy.
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15.3 Strona umowy zgdajgca zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz 30 dni
od daty publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktéry winien
zawierac opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacjg kosztéw oraz sposobem sporzgdzenia
takiej kalkulacji;

15.4 Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materiatéw
lub kosztéw o co najmniej 17 % w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie
sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zaméwienia. Waloryzacja bedzie polegata na
zmianie wynagrodzenia za roboty budowlane pozostate do wykonania po dniu zfozenia
whniosku o warto$¢ wynikowg wskaznika uwzgledniajgcg réznice miedzy przedmiotowym
wskaznikiem w miesigcu, w ktédrym nastgpito otwarcie ofert a wskaznikiem ogtoszonym w
ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajgcym wniosek o
waloryzacje;

15.5. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust.15.4, Strona umowy,
ktérej przedtozono wniosek, moze zwréci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego
uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentdw;
whnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze
stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;

15.6.Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie;
za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wiasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

15.7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami
ust. 4 i 5, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli zostaty spetnione warunki
okres$lone w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

§16
ZMIANA UMOWY
16.1Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien Umowy o ktérych mowa w art. 454

ustawy Pzp.
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16.2Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do udzielonego zamdwienia, stosownie do art. 455 ustawy Pzp w przypadku
wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

16.3Przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 5.1 moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujgcych
- ze wzgleddw technologicznych- wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia w okresie dtuzszym niz 7 nastepujacych
po sobie dni kalendarzowych- potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

16.4Przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia o ktérym mowa w § 5 ust. 5.1 moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktére nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastgpity po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki akty witadzy i administracji publicznej przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

16.5Przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia o ktérym mowa w & 5 ust. 5. 1 moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdét budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,
16.6Przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 5 ust.1 moze nastgpié
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagaé bedzie

przedtuzenia terminu realizacji;
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16.7Przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia o ktérym mowa w § 5ust. 5.1 moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatgcznik nr 7 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbie dni niezbedna do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi
organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy;
16.8 Przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5ust. 5.1, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i
witadz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp.
O ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajaca
okresowi oczekiwania;

16.9Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie w
zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia
stron umowy;

16.10W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie , na zasadach okreslonych w art.119 ustawy Pzp, w celu wskazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art.122 ustawy Pzp, w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu;

16.11Przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia o ktorym mowa w §5 ust.5.1, moze
nastgpi¢ w przypadku wydtuzenia terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego,
termin realizacji zamdwienia wydtuzy sie o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania.
16.12Przedtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania
robdt stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia- o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta

miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;
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16.13Zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na wniosek
wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy(przy
udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego).
16.14 Zmiany o0sob petnigcych funkcje kierownika budowy. Jezeli zajdzie koniecznosc
wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentéw kandydata na stanowisko
kierownika budowy, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, ze osoba ta spetnia warunki
udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.
16.15 Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub
zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, z ktérych tresci wynika koniecznos$¢ lub
zasadnos$¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy,
16.16 Zamawiajgcy dopuszcza  zastosowanie innych  rozwigzan  technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod
warunkiem, ze:
- wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji;
- przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;
Wykonanie elementéw jednostkowych- indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce bedzie zapewniaé wyzszg trwato$é i lepsze warunki eksploatacyjne.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory
stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a
kosztorysem robdét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt
zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7

dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys rdznicowy. Po zatwierdzeniu
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przez zamawiajgcego i sprawdzeniu kosztorysu przez inspektora nadzoru strony
dokonajg zmiany umowy.
16.17 Opdznienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami  podpisanymi  przez kierownika Budowy/inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamowienia beda
odpowiadad okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.
16.18 Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy na podstawie § 15 niniejszej umowy przy
jednoczesnym spetnieniu zapiséw niniejszego paragrafu.

16.19 Zmiane wynagrodzenia umownego zgodnie z §15 niniejszej umowy

16.20 Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych tele-adresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

3) zmiana wykazu os6b o ktérym mowa § 12 niniejszej umowy

16.21 Zmiany moze inicjowac kazda ze stron umowy wytgcznie w formie pisemnej, okreslajgc
warunki jej dokonania, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoriczenia wykonania zamdwienia,
16.22 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

16.23 Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w

formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§17

35



ZABEZPIECZENIE UMOWY

17.1 .Zamawiajgcy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17.2 Wykonawca wnidst wymagane zabezpieczenie umowy w wysokosci 5 % zamowienia
umownego tj. W Kwocie.........ccceveurrvennee. (STOWNIE oo ) w
formie....cceevceeeevcieeen,

17.3 Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy, zgodnie z art. 453 Ustawy Pzp tj. w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.- tj. w terminach.............

17.4 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady ustala sie w
wysokosci 30 % wysokosci zabezpieczenia tj.............. zZt. Ww. kwota zwracana jest nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.(od dnia- do dnia)
17.5Zamawiajgcy nie przewiduje czesciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czesci

zamowienia.

8§18

ZALICZKA
18.1.Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania umowy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

19.1 Za dni robocze uznaje sie dni od poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

19.2 Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw bedg
one rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

19.3 W razie zaistnienia przypadkéw dotyczgcych: zmian danych rejestrowych, ogtoszenia
przez sgd upadfosci lub postepowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia
postepowania egzekucyjnego, w wyniku czego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub

znacznej jego czesci, majgcych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje

36



sie niezwtocznie powiadomié o nich Zamawiajgcego pod rygorem skutkéw prawnych dla
Wykonawcy, wynikajgcych z faktu niepowiadomienia.

19.4 Reprezentanci Wykonawcy podpisujgcy Umowe oswiadczajg, ze s3 umocowani do
reprezentacji, a ztozone dokumenty wymienione na wstepie i dotgczone do Umowy sg
zgodne ze stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania Umowy.

19.5 Wykonawca, bez pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcego, nie
moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

19.6 W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgce, w szczegdlnosci przepisy Ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

19.7 W przypadku sporéw z Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach , w
ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Zamawiajacy jest zobowigzany do poddania
sie mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osoba prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.

19.8 Ze wzgledu na to, ze z przedmiotu zamdwienia bedg korzystaty m.in. osoby fizyczne
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania umowy zawartej w taki sposéb aby
umozliwi¢ osobom z niepetnoprawnosciami na korzystanie z przedmiotu zamdéwienia na

zasadzie réwnosci z innymi osobami.
19.9 Umowe sporzadzono w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w 2

jednobrzmigcych egzemplarzach.

Wykonawca Zamawiajacy
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC cuveeiriieriiicie it irites e st eees sttt te st et e s se e s s be s ste st ees e saeessbessbesnnaesses srnasssesssessssennnes
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
oT=To FoTol=T=lo T oToTe VNAY] o] gF- 1V or- [T RO

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
LT = =1 [T

Ze ettt et et et et et ateeteeheeheeteeteeteteateateaeaeateatesaeateatestestestestesbesees et et et et easersensensenseneeteene
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE: ittt sttt e et s et ste stesae et e e s e a et e stesbesasersaesaensennes stesreenseeseessennnnnnes
(STOMWNIE: ettt ettt b e e bbb b shesbesaesbeebbesbese e b sbesnsarssenbensenne st stas )
za prace wykonane w okresie od ........cceceeeevireeninreenecenen. (o [o TR
NETEO: cooeeee e
podatek VAT ...,
Brutto: .o,
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem Nnr .........ceveeveevmnnenecreesesnsencnesnnes z dnia ..evceereeeeenneen,

oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC couveeieeeetiiicie st irties e st eees e st e seese st e saees st s saese e e aessaeeesbesstesnneaesaes sunaessnssreerssennnes
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECG ....ccvvuiieieieiieiieiist sttt st st st st s s
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE ettt ettt sttt ettt s e s tesae e e s e s e e stesteeae et e et tesbe e e eteean e s aesbenrennnente e s
(rodzaj prac)
N ZAAANIU cteieieietteiecceiseste e ettt et e estesteeaeesbeet e e eseebestesrseesaesbenseensessestesnssessensennssns stestens
realizowanym w ramach UmMOWY NI .......ccceeveveneeveeiesieseseeseenenn 2dNia e,

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Radzyn Podlaski z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

podatek VAT ...
Brutto: o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr .........coeeeeeevceverceeseennnee 2« |11 T- T oraz

protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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